Аналитическая записка

к заключению  об эффективности реализации  в 2017 году муниципальной программы «Комплексное развитие систем

транспортной  инфраструктуры

Усть-Чемского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»
от 31.01.2018 года

Муниципальная программа " Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 

Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года " утверждена решением Совета депутатов Усть-Чемского сельсовета от 18.11.2016 №  70.

Главная цель Программы – Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения.

Система мероприятий Программы направлена на решение конкретных задач на всех стадиях её реализации. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением её мероприятий.


В 2017 году выполнены следующие программные мероприятия и достигнуты  следующие  показатели  (индикаторы)  муниципальной  программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдированием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.
	Основными показателями  эффективности Программы является 

Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности .

	


Выводы: по результатам оценки эффективности реализации указанной выше  муниципальной программы за 2017 год уровень оценки программы сохранился наравне с предыдущим годом. Выполнение показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы   оценивается в 100%.

По итогам оценки эффективности целесообразно продолжить реализацию данной программы.
Оценка основных целевых индикаторов программы

«Комплексное развитие систем

транспортной  инфраструктуры

Усть-Чемского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»

за 2017 год

	Наименование  
целевого    
индикатора   
	Единица  
измерения 
	Значение целевого индикатора         

	
	
	Утверждено 
по 
программе
	Достигнуто 
	Отклонение
	Оценка в 
баллах  

	Целевой        
индикатор 1    
	Система автомобильных улиц и дорог, км
	24,5
	24,5
	-
	0

	Целевой индикатор 2
	Улучшенная структура улично- дорожной сети, км
	5,0
	5,0
	-
	0

	Целевой индикатор 3
	Общая протяженность улично-дорожной сети, км
	24,5
	24,5
	-
	0

	Целевой индикатор 4
	Транспортная обеспеченность, %
	60
	60
	-
	0

	Целевой индикатор 5
	Безопасность дорожного движения, %
	60
	60
	-
	0

	Целевой индикатор 6
	Объем реконструкции сетей (за год)
	5,0
	5,0
	-
	0

	Итоговая       
сводная оценка 
	
	
	
	
	0


Целевому индикатору присвоено – 0 баллов, так как данный целевой индикатор выполнен.
Оценка эффективности программы профилактики

«Комплексное развитие систем

транспортной  инфраструктуры

Усть-Чемского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»
	Вывод об эффективности 
программы   
	Итоговая сводная оценка 
(баллов)        
	Предложения по     
дальнейшей реализации  
программы    

	Эффективность на уровне
	0                       
	- 


